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Prosjektbeskrivelse - Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ved
uUio

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

Dette prosjektet bygger pd arbeidet til Arbeidsgruppe for lagring og deling av forskningsdata, og anbefalingene
gjort i rapporten «Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet!»! fra 2015. Arbeidsgruppen
kom i rapporten med flere forslag til videre arbeid. Ett av forslagene var a etablere kompetansehevingstiltak: «En
pilot som skal sgrge for etableringen av et program for kompetanseutvikling». Médlet med tiltaket er & sikre at
forskere og studenter ved UiO er i stand til 4 hdndtere egne data effektivt og kontrollert samt oppfylle de krav
som myndigheter, finansigrer og institusjonene krever.

Gjennom portefgljeprosjekt for forskningslagring? er man kommet godt i gang med a adressere behov for
kompetanseheving ved UiO. Universitetsbiblioteket (UB) har hatt ansvaret for delprosjekt A) Kurs og
kompetanseutvikling i dette prosjektet og fikk i prosjektperioden gjennomfart fglgende:

- Bidratt til at Software Carpentry aktiviteter ved UiO3 har kunnet ekspandert slik at flere forskere og
studenter ved UiO far forbedret sin digitale kompetanse

- Utprgvd DC 101 Open Science kurs* og startet opp arbeid pa tilrettelegging av kursmateriell til
Carpentry format

- Bidratt med informasjon og holdt kurs i datahdndteringsplaner for forskningsradgivere

- Etablert kursmateriell til bruk for i forskningsdatahandtering pa masterniva

- Holdt introduksjonskurs om forskningsdata for ansatte ved UB

- Bidratt til arrangering av Carpentry Week 2016° og Research Bazaar 20176

Gjennom Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ved UiO vil vi viderefgre aktiviteter fra delprosjekt A
som ble avsluttet varen 2017.

Prosjektaktiviteter innebaerer:

e Ferdigstille og prgve ut kursmoduler for handtering og deling av forskningsdata i en Open Science?”
kontekst. Disse baseres pd DC 101 kurset nevnt ovenfor. Dersom kurset fungerer bra er planen a
etablere et kursnettverk der faglig ansatte fra institutt eller pa UB trenes opp til 3 kjgre disse kursene og
ev. foreta disiplinbaserte tilpasninger.

e Utvikle et Data Carpentry8 kurs for Digital humaniora.

o Viderefgre stgtte til UiOs Software- og Data Carpentry aktiviteter

e Viderefgre innfgring av kurs for masterstudenter ved UiO

1 www.usit.uio.no/om/organisasjon/itf/saker/forskningsdata/

2 www.usit.uio.no/prosjekter/forskningslagring/

3 uio.no/carpentry

4 Utviklet av Digital Curation Centre: www.dcc.ac.uk/training/train-the-trainer/dc-101-training-materials
5 www.ub.uio.no/english/courses-events/events/ureal /2016 /160314 carpentryweek.html

6 www.ub.uio.no/english/courses-events/events/ureal/2017/170201ResBaz.html

7 www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

8 www.datacarpentry.org/
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Viderefgre kompetansebyggingsaktiviteter for forskningsradgivere
Viderefgre kompetansebyggingsaktiviteter for bibliotekansatte
Organisere Research Bazaar 2018 og ev. 2019 pa UiO

Delta i og bidra til nasjonalt samarbeid innen omradet

Aktivitetene som beskrives ovenfor vil giennomfgres parallelt med implementering av

politikk for forskningsdatahdndtering ved UiO. Samtidig vil USIT ta seg av ngdvendig infrastrukturarbeid bl.a.
ved 3 innfgre lagringslgsninger for forskningsdata. Nar nasjonale lgsninger for arkivering av forskningsdata (bl.a.
NSDs NORDi prosjekt? og Uninett Sigma2 NIRD10) ogsa er klare vil disse prosjektene til sammen sgrge for at
forskere ved UiO har tilstrekkelig infrastruktur tilgjengelig til & kunne handtere forskningsdata i trdd med beste
praksis internasjonalt.

2. Mal og gnskede gevinster

Niva Beskrivelse Suksesskriterier

Mal for UiO som dette prosjektet - Bidra til UiOs mal om apen | Stgtte fra UiOs toppledelse, UBs,
bidrar til oppfyllelsen av forskningsformidling til | AFs, USITs -ledelse, samt Fagrad

andre forskningsmiljger og | for elnfrastruktur,
allmennheten for gvrig

- Bidra til UiOs mal om bedre
og mer etterrettelig forskning

- Bidra til a gjgre UiO miljger
konkurransedyktige i
sgknadsprosesser om
eksterne forskningsmidler fra
for eksempel Horizon 2020
programmet og tilsvarende
utlysninger

Effektmal - @kt kompetanse blant UiO At dette og relaterte
studenter og ansatte om infrastrukturprosjekter
handtering av forskningsdata | gjennomfgres i trad med plan.
ved UiO

- @kt effektivitet siden
studenter og ansatte bruker At prosjektinteressenter fglger
mindre tid pa opp engasjement

forskningsdatahandtering

- @ktimpact for forskere
gjennom gkt publisering
oppnadd gjennom deling av
data

- Sikret at krav fra
forskningsfinansigrer kan
innfris

9 www.nsd.uib.no/nordi/
10 www.sigmaZ2.no/content/data-storage
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Resultatmal

3. Rammebetingelser

Godt samarbeid mellom

deltakerne i prosjektet

Innfgrt kursopplegg/ |-
veiledningstilbud  for  UiO
grupper med behov for gkt
kompetanse til forskningsdata-

handtering
Utviklet og testet Data
Carpentry moduler for Digital
Humaniora

Etablert kurs i datah&ndtering
for masterstudenter ved UiO

Prosjektet vil forholde seg til UiO retningslinjer for nettarbeid og IT-sikkerhet. Nasjonale retningslinjer for

personvern vil ogsa bli fulgt.

4. Prosjektets leveranser og avgrensninger

Leveranser 2017/2018

Ferdigstille kursmoduler for
handtering og deling av
forskningsdata i en Open
Science kontekst.

Prgve ut kurs

Utvikle Data Carpentry kurs for
Digital Humaniora

Viderefgre
kompetansehevingsaktiviteter
for forskningsradgivere

Viderefgre
kompetansehevingsaktiviteter
for UB ansatte

Research Bazaar 2018

Dokumenteier:

Status:

Beskrivelse

Som nevnt over sd viderefgrer vi med dette allerede pabegynt arbeid fra
det tidligere prosjektet. Modulene skal struktureres som Carpentry kurs,
og vil adressere ulike aspekter av forskningsdatahdndtering, fra beste
praksis for handtering av egne data til tilrettelegging for apen deling

o

[ lgpet av prosjektperioden planlegger vi a utprgve materialene ved &
gjennomfgre to kurs. Kursmateriell skal ogsa gjgres tilgjengelig for bruk av
andre. For hvert kurs vil vi hente inn tilbakemeldinger fra deltakere og
tilpasse modulene etter behov. Dersom Kurset fungerer bra er planen a
etablere et kursnettverk der faglig ansatte fra institutt eller pd UB trenes
opp til a kjgre disse kursene og ev. foreta disiplinbaserte tilpasninger.

Arbeidet vil innebaere en Kkartlegging av behov innenfor feltet, samt
utvikling av og utprgving av kursmoduler. Mélet er a fa kurs godkjent som
et offisielt Data Carpentry kurs

Arbeidet med kompetanseheving for forskningsadministratorer vil
innebaere 3 etablere kurs pa fplgende temaer: 1)Forskningsdata fra A-A
2)Datahandteringsplaner (delkurs) og Kurs i personvernkurs for
forskningsadministrasjonen(forelgpig samarbeid med NSD) 4) Kurs i UiOs
politikk og retningslinjer

Vi planlegger a kjgre flere frokostmgter der vi i tillegg til & gjenta
introduksjon til hdndtering av forskningsdata skal hente inn ekstern
ekspertise knyttet til beste praksis institusjoner i Norge. NSD er et
eksempel pa en institusjon vi gnsker a engasjere til dette.

Vi gjentar suksessen fra Research Bazaar 2017 og planlegger 3 utvide
denne noe, bla. giennom & invitere flere UiO interessenter til & holde kurs.
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Delta pa NSD train the trainer
kurs

Viderefgre innfgring av kurs for
masterstudenter ved UiO

Overvake og bidra til nasjonalt
samarbeid innen omradet

NSD NORDi skal etablere flere kursmoduler relatert til
forskningsdatahandtering og personvern. De gnsker seg en modell der
lokale kursholdere fra UiO laeres opp til opp til & avholde kurs. Bla.
planlegges kurs i personvern.

Kurs planlegges bl.a. pd Geologisk institutt, Institutt for helse og samfunn
og Sosialantropologisk institutt

Flere av prosjektdeltakerne er ogsa involvert i NORDi prosjektet til NSD.
Utviklingen innen dette feltet skjer raskt, bdde pd europeisk plan og
internasjonalt. Prosjektdeltakere vil overvake litteratur som utgis om
forskningsdata, samt delta pa relevante konferanser.

Avgrensninger: Arbeid relatert til infrastruktur gjennomfgres av USIT.

5. Vurdering av prosjektets usikkerheter, trusler og muligheter

Interne og eksterne forhold som pavirker prosjektets leveranser:

Trusler

Prosjektet avhenger i
stor grad av samarbeid
mellom bibliotekarer og
faglig ansatte ved UiO
som over tid er tenkt &
bidra som kursholdere

Tilgjengelighet pa
kompetanse til & lage
Data Carpentry Kkurs i
Digital Humaniora

Samarbeid og
koordinering med
Carpentry miljg ved UiO

Koordinering internt i
UiO Kompetansegruppe
for forskningsdata og
med Fagrad for
elnfrastruktur

Dokumenteier:

Beskrivelse

Dersom vi ikke greier a
engasjere grupper til 4 bidra
med & holde kurs, vil det veere
vanskelig over tid & oppnd
malsetning om at alle UiO
forskere og studenter skal ha et

tilbud.

Vi gnsker at arbeidet skal
gjennomfgres av ansatte med
PhD eller tilsvarende
kompetanse. Dette kan bli
vanskelig a fa til.

Carpentry er per i dag en viktig
del av kurstilbudet, dette gnsker
vi skal fortsette.

Koordinering med
Kompetansegruppen og
Fagradet er viktig for a sikre at
kurstilbudet  annet  relatert
arbeid som f.eks. utvikling av
infrastruktur

Status: Versjon:

1.0

Reduserende tiltak

Bygge relasjoner med kolleger bade internt pa
UB og pd instituttene. Sgrge for god
kommunikasjon og at informasjon om
prosjektet nar ut.

Bygge relasjoner med mulige kandidater fra
prosjektstart. Lage tydelige planer og
tidslinjer for arbeidet.

God kommunikasjon med Carpentry teamet,
fortsatt gode stgttetjenester fra UB.

God kommunikasjon med
kompetansegruppen gjennom faste mgter.
Jevnlig kontakt med leder for fagrddet, og
deltakelse i mgter hvor det er relevant.
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6. Organisering, roller og ansvar

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket, Havard Kolle Riis

Prosjektgruppe - Kompetansegruppe for forskningsdata (Elin Stangeland, leder), nyansatt, relevante UB ansatte
og ev.

Styringsgruppe: Fagrad for elnfrastruktur, Havard Kolle Riis (UB), Julianne Krohn-Hansen (AF)

7. Budsjett 2017 - 2019

Kostnader Inntekter

Software Carpentry medlemskap 150.000 Portefgljemidler fra Fagrad | 1.500.000
for elnfrastruktur

Software Carpentry workshops 150.000

Reiser/inviterte foredragsholdere 200.000

Lgnnsmidler

Frikjgp UB 200.000

Koordinator UB kompetanseheving 800.000

Sum 1.500.000 1.500.000

8. Endringslogg

Versjon Dato Endring Ansvar for a Ansvar for
beskrive endringen | godkjenning av
endring
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9. Distribusjonslogg
Versjon Dato Mottakere
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