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1. Bakgrunn for prosjektet 

Med prosjektet implementasjon av forskningsdataarkiv ved UiO ønsket Universitetet i Oslo, ved 

UB, å gå inn som partner i det nasjonale forskningsdataarkiv-konsortiet DataverseNO og med dette 

få på plass et tilbud for åpen arkivering og kuratering av data fra forskningsprosjekt ved UiO som 

ikke har fagspesifikke arkiv.  

2. Prosjektets viktigste leveranser 

Følgende leveranser var skissert i prosjektet: 

• Implementasjon av DataverseNO-samling. 

• Tilrettelegge for forskerstøttetjenester for arkivering. 

• Pilotfase. 

• Permanente identifikatorer (PID), hvis tid. 

• Kommunikasjon. 

• Prosjektledelse. 

 

Av disse er fem leveranser oppnådd, mens arbeidet med permanente identifikatorer som innebar en 

kartlegging av behov for PID og vurdering av behov for retningslinjer, er prioritert ned. Vi ser det 

som hensiktsmessig at arbeidet med PID-strategi gjøres nasjonalt eller i BOTT for å kunne ha en 

felles strategi for slike på tvers av institusjoner.  

 

Prosjektet var planlagt å gå over 6 måneder, men har gått ut over dette i tid. En av grunnene var et 

ønske om en felles lansering med spesialsamlingprosjektet sine tilbud; Alvin og 

Digitaliseringsverktstedet. Videre har en glidende overgang fra prosjekt til drift vært hensiktsmessig 

for å kunne bygge opp erfaring og dialog med ulike miljøer gradvis. Ved å strekke pilotfasen over 

10 måneder har alle kuratorer gjort flere kurateringer, vi har også fått testet deling til dobbel-blind 

fagfellevurdering. Ut over dette har vi fått anledning til å utforske noen av mulighetene som ligger i 

å lage undersamlinger. 

 

Det var også ønsket å få på plass en integrasjon mot leveransen fra FAIR@UiO-prosjektet som ble 

utviklet av IT-avdelingen. FAIR@UiO-produktet «metadatageneratoren» og bruken av dette har 

ikke vært på et slikt nivå at det har vært mulig eller hensiktsmessig å utvikle eksport til 

DataverseNO. UB sitt bidrag gjennom tilpasninger av Dataverse metadatastandard til FAIR@UiO 

har imidlertid blitt gjort tilgjengelig for DataverseNO-miljøet med tanke på å kunne dra nytte av 

tanker og tilpasninger som er gjort her.  

 

Etter inngått avtale med DataverseNO og fullført kuratoropplæring med representanter fra UiT i 

august 2022, arbeidet prosjektgruppen med utforming av mandat og rutiner.  

 

Etablering og opplæring av en fast kuratorgruppe var viktig for å komme i gang med en pilotfase. 

Som en del av implementering ble mandat for Drift- og kuratorgruppe for forskingsdataarkiv på UB 

(kuratorgruppen) vedtatt av UBs ledergruppe 20.09.2022. 
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Det ble også etablert faste møter to ganger i måneden. På disse møtene har vi diskutert og orientert 

om en rekke ulike tema inkludert kurateringserfaringer og -utfordringer, videre planer og 

gjennomgang av opplæringsmateriale og webinarer, som er delt i konsortiet. 

 

En intern nettside med mandat, rutiner og referat fra gruppens møter ble opprettet1. 

 

En ekstern nettside om dataarkivering ble opprettet under «Skrive og publisere» på UB sine 

nettsider, med informasjon om valg av arkiv, FAIR-prinsippene, DataverseNO og lenker til UiOs 

overordnede nettsider om forskningsdatahåndtering2.  

 

Etterfulgt av implementasjon og tilrettelegging av DataverseNO høsten 2022, fulgte en pilot- og 

kommunikasjonsfase der vi presenterte tilbudet mot ulike fagmiljø, og mottok datasett til 

kuratering.  

 

Følgende kurs, workshoper, presentasjoner og informasjonskampanjer ble gjennomført i pilotfasen: 

• DataverseNO ble bakt inn i eksisterende kurs i dataarkivering. Åpne kurs ble holdt tre 

ganger, i tillegg kommer kurs og presentasjoner i master- og PhD-kurs. 

• Det har vært holdt to workshoper i arkivering i DataverseNO. På grunn av lav oppslutning 

på disse, ser vi det som mer fornuftig å være tilgjengelige for veiledning, enn videre 

workshoper i dataarkivering.  

• DataverseNO har vært presentert for Open Science Lunch, Livsvitenskapsmiljøet ved UiO, 

forskerseminar ved RITMO og IBV, forskerstøtte på UiO, Datarøkternettverket ved UiO, 

forskningsrådgivere og -leder ved HF, UB-ansatte, og Bibliotekenes nettverk for ph.d.-

støtte.  

• Informasjon om DataverseNO har blitt sendt på epost til alle som jobber med forskerstøtte 

på UiO (FANE-nettverket). 

• Utformet en PowerPoint-mal for bruk i DataverseNO-presentasjoner. 

• Til synliggjøring ble det trykt opp og delt ut 250 DataverseNO-klistermerker. 

I løpet av pilotfasen har vi blitt kontaktet av ulike miljø som ønsker å kunne bruke DataverseNO til 

ulike behov, dette gjelder LINK, KHM og Ibsen-senteret. I dialog med disse tre miljøene og 

DataverseNO-miljøet ved UiT har vi testet ut muligheten for egne undersamlinger i DataverseNO 

sin testinstans. Her har vi møtt på ulike utfordringer knyttet til personvern, API og import. Dette er 

ikke avsluttede dialoger, men arbeid og erfaringer vi tar med oss videre i drift.  

 

Lansering 

 
1 https://www-int.uio.no/for-ansatte/enhetssider/ub/avdelinger-grupper/faste-
grupper/datakurator/index.html 
2 https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/dataarkivering/index.html 
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• Som avslutning på prosjektet regner vi lanseringen av DataverseNO 29. november 2023.  

• Kuratorgruppen bidro i ulike deler av planlegging og gjennomføring av samlansering for 

DataverseNO, Alvin og digitaliseringsverkstedet. 

Ved lansering i november 2023 var 42 ulike datasett, med til sammen 1232 filer, publisert i UiO sin 

samling på DataverseNO. Figur 1. viser den faglige spredningen i datasettene som ligger i 

samlingen. I tillegg til 42 publiserte datasett, ligger 16 datasett på ulike steder i arbeidsflyten fram 

mot publisering. 

 

 
Figur 1; Faglig bredde på datasett i DataverseNO ved lansering 27. november 2023 

 

Ut over leveranser som ble skissert i prosjektsøknaden har det vært gjort andre bidrag som er med 

på å styrke tilbudet på arkivering av forskningsdata gjennom DataverseNO for forskere på UiO 

• Endring av styringsmodell i DataverseNO-konsortiet, som har gått fra å være UiT-ledet til å 

ha et styre med representanter fra BOTT. UiO ved Grete (Tina) Lingjærde, UB, er nå er del 

av DataverseNO-styret. 
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• REASON, søknad til forskningsrådet: Vi har bidratt til innsending av en støtte-

infrastruktursøknad til Forskningsrådet for å videreutvikle DataverseNO sammen med 

BOTT, NMBU og en rekke internasjonale partnere. Søknaden tar sikte på å utvikle 

infrastruktur for forskingsdata etter GORC modell, der hele forskningsdatakretsløpet inngår, 

DataverseNO og Dataverse-programvaren utgjør kjernen i søknaden. Fra UiO står UB og 

IT-avdelingen nå med ansvaret for to arbeidspakker, hvor blant annet støtte til arkivering av 

sensitive data inngår.  

• Deltagelse i prosjektet med etablering av nasjonalt kuratornettverk: Fra kuratorgruppen på 

UB deltar vi i det NB-finansierte prosjektet med etablering av et nasjonalt kuratornettverk.  

Innledningsvis var det viktig å skape en forankring i UB på at arkivansvaret ikke er av 

prosjektform, men en langsiktig forpliktelse. Gruppens mandat og prosjekteiers involvering i styret 

for konsortiet, har begge deler vært viktige grep for å synliggjøre en forpliktelse.  

 

Prioriteringer og retning i prosjektet har blitt gjort av prosjektleder i tett dialog med kuratorgruppen 

og prosjekteier. 

 

Prosjektleder har ikke brukt den nedsatte styringsgruppen tilstrekkelig. Det kunne vært 

hensiktsmessig å involvere styringsgruppen mer i prioriteringer underveis i prosjektet og sikre 

bredere forståelse og støtte til søknaden om videreutvikling i REASON.  

3. Oppnåelse av prosjektets mål 

Ved å gå inn som partner i DataverseNO har prosjektet bidratt til oppnåelsen av følgende 

overordnede formål: 

• Arbeide systematisk for utvikling og deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser. 

• Intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet. 

• Effektiv utnyttelse av digitale ressurser. 

• Gjøre UiO-miljøer konkurransedyktige i søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler fra 

for eksempel EU og NFR. 

Selv om et arkiv som infrastruktur tilsynelatende står langt fra arbeidet med forskningsetikk og 

integritet, spiller både muligheten til etterprøvbarhet og bedre utnyttelse av resurser og investeringer 

en rolle i dette. Arkiv, tillit og integritet henger tett sammen. 

 

Etableringen av en kuratorgruppe sammensatt med en bred representasjon av UBs kompetanse gjør 

at forskere ved UiO nå har fått et godt støttetilbud for åpen, tilgjengelig og gjenbrukbar arkivering. 

Dette er i tråd med finansiørers krav om FAIR deling av data i et «Trusted repository». 

DataverseNO møter dermed både krav fra EU og Forskningsrådet til arkiv for forskningsdata. Ved å 

legge til rette for sitering av data støttes det også opp om forskeres impact. Følgene effektmål 

regnes dermed som oppnådd: 

• UiO-forskere som trenger å arkivere data får et bedre støttetilbud 

• Forskningsdata fra UiO vil bli gjort tilgjengelige og gjenbrukbare 
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• Økt impact for UiO-forskere gjennom deling av data 

• Krav fra forskningsfinansiører relatert til deling av data kan innfris 

 

Samtidig ser vi at DataverseNO er et generisk arkiv med begrensninger både på domenespesifikk 

støtte, arkivering med tilgangsbegrensninger og fulltekstsøking i innhold. Dette gjør at vi i 

søknaden til NFR ønsket å forplikte oss til videre arbeid med utvikling av arkivet. En innvilgelse av 

denne søknaden vil kunne bidra til å levere FAIR deling av data i DataverseNO på et helt annet nivå 

enn det som er mulig i dag.  

4. Forutsetninger for gevinstrealisering 

Utvidelsen av prosjektperioden, og den gradvise overgangen fra prosjekt til drift, har vært et grep 

for å sikre en sømløs kontinuitet og gjør at vi allerede nå kan se gevinsten ved å gi forskere et åpent 

arkivtilbud for forskingsdata av høy kvalitet.  

5. Evaluering av prosjektet   

 
a. Suksessfaktorer 

Målet med implementeringsprosjektet var etableringen av et varig tilbud om arkivering av 

forskningsdata for UiOs forskere. Dette er nå på plass og vi regner UiO som godt rustet til å bidra 

videre inn i utviklingen av DataverseNO, gjennom deltagelse i DataverseNO-styret, samarbeid på 

tvers med andre institusjoner i konsortiet og med en stabil kuratorgruppe som kan sørge for at UiOs 

forskere får et godt tilbud om dataarkivering. Å gå inn i DataverseNO-samarbeidet på et tidspunkt 

hvor kurs, opplæring og informasjon om datahåndtering allerede var etablert har også vært en 

fordel, da vi har kunnet flette tilbudet inn i eksisterende innhold.   

 
b. Utfordringer og usikkerhet 

Deling av forskningsdata er en viktig brikke i å bygge en kultur for åpen forskning. Denne 

kulturendringen er noe som tar tid. Vårt arbeid med å nå ut til fagmiljøene på UiO med 

DataverseNO er med på å bidra til kulturendring gjennom å gi forskere positive erfaringer med åpen 

deling av forskningsdata. Samtidig er dette en liten snøball som det tar tid å bygge større. 

Kontinuerlig arbeid med kvalitet kombinert med en god og åpen dialog med forskere om muligheter 

og begrensinger for deling er vårt bidrag til en kulturendring, der fremtidig gjenbruk av data og 

tillitt til forskning vil være suksessindikatorer.  

 
c. Viktige læringspunkter 

Tidsrammen for prosjektet var i overkant optimistisk. I etablering, opplæring og særlig i pilotering 

har vi vært avhengige av at forskere deponerer data for å kunne få erfaringer. Prosjektleder kunne 

også hatt fordel av å anvende styringsgruppa, særlig hva gjaldt involvering i søknaden til 

Forskningsrådet.  
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6. Prosjektregnskap   

 

Som det kommer frem av regnskapet under, har prosjektet hatt totale kostnader på 1 668 000. 

Driftskostnader på 146 000 kr og personalkostnader på 1 522 000, over to år. Av dette er 970 000 

dekket av midler (1 000 000) som ble bevilget til forskningsdata arkiv av SK-IT-F 22 mai 20223. 

Resterende 698 000 er dekket av UBs driftsmidler.  

 
År 2022/ 34 Universitetsbiblioteket     

Prosjekt 103807 IT satsings-og porteføljemidler    

Delprosjekt 103807100 UB-Arkivløsning for forskningsdata   

     Tall i 1000 kr   

         
Regnskap 

valgt periode  

 

Isolert resultat  

Isolert mer-
/mindreforbruk uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 

Inntekter Inntekter -911 
 

 
Kostnader Personalkostnader 826 

 

 
Driftskostnader 85 

 

 
Sum 0 

 

 
  0 

 

 Akkumulert resultat 0 
 

       

 Totale kostnader     911 116,35  

 hvorav dekket av IT satsings- og porteføljemidler -911 116,35  

 hvorav dekket av UB     0,00   

            

 Konto          

 
6751 Databehandlingstjenester     83 253,75 

 

 
6861 Servering ved møter     2 199,60 

 

 
9112 Lønn belastet     825 663,00 

 

 
9147 Interne tjenester godskrevet     -911 116,35 

 

 
Grand Total     0,00 

 

  

År 2023/ 34 Universitetsbiblioteket     

Prosjekt 103807 IT satsings-og porteføljemidler    

Delprosjekt 103807100 UB-Arkivløsning for forskningsdata   

       

     Tall i 1000 kr   

         
Regnskap 

valgt periode  

 
3 https://www-int.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/sk/sk-itf/moter/2022/220512/index.html#toc15 



 7 

7 
 

 

Isolert resultat  

Isolert mer-
/mindreforbruk uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 

Inntekter Inntekter -59  

 
Kostnader Personalkostnader 696  

 
Driftskostnader 61  

 
Sum 698  

 
  698  

 Akkumulert resultat 698  

       

       

       

 Totale kostnader     756 970,96  

 hvorav dekket av IT satsings- og porteføljemidler -59 348,75  

 hvorav dekket av UB     697 622,21   

            

 Konto          

 
6751 Databehandlingstjenester     59 348,75  

 
6861 Servering ved møter     942,66  

 
7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktige   945,00  

 
9112 Lønn belastet     695 734,55  

 
9147 Interne tjenester godskrevet     -59 348,75  

 
Grand Total     697 622,21  

       

       

 

 

 

 

 


	1. Bakgrunn for prosjektet
	2. Prosjektets viktigste leveranser
	3. Oppnåelse av prosjektets mål
	4. Forutsetninger for gevinstrealisering
	5. Evaluering av prosjektet
	a. Suksessfaktorer
	b. Utfordringer og usikkerhet
	c. Viktige læringspunkter

	6. Prosjektregnskap

